


Múltiples Niveles de Planificación

Múltiples Niveles de Planificación




- Cada nivel responde a una pregunta clave del proyecto.
 - Portfolio: ¿en qué invertir?
 - Producto: ¿cómo evoluciona?
 - Release: ¿qué y cuándo entregar?
 - Sprint: ¿qué hacemos ahora?
 - Día: ¿cómo avanzamos hoy?

Nivel	Horizonte	Quién	Foco	Entregable
Portfolio	1 año o más	Stakeholders y Product Owners	Administración de un Portfolio de Producto	Backlog de Portfolio
Producto	Arriba de varios meses o más	Product Owner y Stakeholders	Visión y evolución del producto a través del tiempo	Visión de Producto, Roadmap y características de alto nivel
Release	3 (o menos) a 9 meses	Equipo Scrum, Stakeholders	Balancear continuamente el valor de cliente y la calidad global con las restricciones de alcance, cronograma y presupuesto	Plan de Release
Iteración	Cada iteración (de 1 semana a 1 mes)	Equipo Scrum	Que aspectos entregar en el siguiente sprint	Objetivo del Sprint y Sprint Backlog
Día	Diaria	Equipo Scrum (al menos los que trabajan en IPB)	Cómo completar lo comprometido	Inspección del progreso actual y adaptación a la mejor forma de organizar el siguiente día de trabajo

¿Qué y cuándo estimar?

- Las estimaciones se vuelven más precisas a medida que se baja de nivel.




Planificación de Estrategia

- Es el nivel más alto de planificación.
- Define hacia dónde va la organización y qué objetivos de negocio quiere lograr a largo plazo.
- Incluye decisiones sobre mercados, clientes, valor y posicionamiento.


Planificación de Portfolio

- Define en qué productos o iniciativas invertir.
- Busca maximizar valor del negocio.




Planificación de Producto

- Traduce la estrategia en una visión concreta del producto.
- Es una solución concreta que genera valor al usuario.
- Participan Product Owner, stakeholders y equipo Scrum.



Planificación de Producto

- Se parte de una idea inicial y se definen recursos y restricciones.
- Se genera visión, backlog priorizado y roadmap.
- Permite organizar entregas futuras.




Planificación de Release

- Define qué funcionalidades se entregarán en un período.
- Inputs: backlog, visión y velocidad del equipo.
- Output: plan de release (qué y cuándo).

Producto


Participants



Inputs



Envisioning (product planning)




Outputs



Release

Participants



Inputs




Release planning



Release plan



Releases y Sprints




Cadencia de los Sprints

- Define cada cuánto se entrega valor.
- Más frecuencia = más feedback y adaptación.



Planificación de Iteración (Sprint Planning)

- Primera actividad de cada sprint.



Planificación Diaria (Daily Scrum)

- Reunión diaria de 15 minutos.
- Sirve para inspeccionar progreso y ajustar el plan.
- Permite detectar bloqueos.

